
Herbouw mast 
Hoogersmilde 

NOVEC 



Partijen 
zendstation 

Hoogersmilde 

Antennes 
KPN en 
BP 

Mast en 
tuien 
NOVEC 

Toren 
Alticom 

Grond 
rond de 
toren KPN 

Grond rond het zendstation diverse 
grondeigenaren en pachters 



Betrokken partijen herbouw mast  
Hoogersmilde 
 

Bouwteam: 

 

• NOVEC 
– Opdrachtgever  

 

• Iv-Bouw 
– Adviseur van NOVEC 

 

• Volker Wessels 
–  Aannemer/ Bouwer 

 

 

Overige partijen: 

• Gemeente 

– Vergunningverlener 

 

• KPN en Broadcast Partners 
– Radio & TV uitzendingen 

 

• Alticom:  
– Toren eigenaar  

 

• Omwonenden/Grondeigenaren 

– Gebruik gronden 

– Tijdelijke brug  

 

 



Tijdelijke brug geplaatst 

Eind maart is een tijdelijke 
brug geplaatst t.b.v. de 
bewoners achter de toren  



Mastontwerp 

De nieuwe mast wordt:  

 

• Een vakwerkmast en  
  geen buismast meer 

 

• 303 m hoog 

 

 

 

 

 

 



Antenne indeling  
nieuwe mast 



Planning herbouw  

Maart 

•Overdracht bouwterrein van BAM/Alticom aan VWT/NOVEC 

•Afspraken met grondeigenaren 

•Aanvoer rijplaten en eerste voorbereidingen 

April 

• Aanvoer alle mastdelen en overige bouwmaterialen 

• Klaarleggen mastdelen naast de toren en tuien (kabels) tussen toren en tuiblokken 

mei 

•Bouwen mast met m.b.v. een helikopter (vliegt alleen boven het bouwterrein) 

•Vluchten in principe gedurende de hele maand van maandag t/m zaterdag 

Juni en 
juli 

•Werkzaamheden in de mast en toren 

•Aanbrengen feeders en antenne 

 

Aug-sept 

•Augustus: zenders operationeel 

•Aanbrengen werkbordessen, mastcabine, torencabine en nadere afwerking 

Oktober
  

•Opruimen bouwterrein 

•Afrondende werkzaamheden 

•Officiële opening 



Eerste foto’s 

Aanvoer rijplaten 

Transport mastdelen 

Eerste mastdelen in Hoogersmilde 

Helikopter die ingezet gaat worden 


